

Revisão de Qualidade & Plano de Ação

Nebula Drift v1.2.3

Lucas Jacques — QA Lead

P1–P7 fazem referência às perguntas do desafio técnico



NEBULA FORGE
— STUDIOS —



O cenário em números (P1)



- 28 críticos após freeze
- 9 escaparam para produção

40%

dos bugs detectados próximo ao release

3 dias

tempo médio de correção

O time está testando tarde demais, sem cobertura estruturada.

O que precisa mudar (*P1*)

1. **Ausência de suíte de regressão** — sem baseline, não há como detectar sistematicamente o que quebrou entre builds
2. **Detecção tardia** — 40% dos bugs encontrados próximo ao release; 28 críticos identificados somente após freeze
3. **Alta taxa de escape** — 9 de 28 bugs críticos ($\approx 32\%$) chegaram aos jogadores

[RASCUNHO — considerar ícones ou imagem de "bug reaching players"]

Bug crítico na v1.2.3

Decisão imediata necessária (P7)

1 bug crítico · afeta 20% dos jogadores · correção: 2 dias · release: amanhã

[RASCUNHO — considerar visual de semáforo vermelho ou "game over" como fundo]

Bug crítico: como estamos respondendo (P7)

Decisão: adiar o release 2 dias para corrigir. (Opção A).

- 20% dos jogadores afetados = impacto direto em retenção
- 2 dias de atraso é controlado e justificável frente ao risco de churn
- Lançar com bug crítico conhecido contradiz nosso compromisso com o jogador

Opções consideradas e apresentadas ao PO e Dev Lead:

 Opção A (escolhida)	Adiar 2 dias, corrigir e revalidar
 Opção B	Lançar com workaround documentado, se existir
 Opção C	Soft launch para fatia menor da base, se a infra suportar

Este tipo de escape é exatamente o que o nosso plano a seguir vai endereçar.

Como vamos testar (P2)

Tipo	Quando	Foco
 Smoke	Após cada build semanal	Fluxos críticos: pagamento, progressão (~30 min)
 Regressão	Antes do freeze trimestral	Funcionalidades já validadas + os 9 escapes mapeados
 Exploratório	Durante o sprint	Áreas alteradas e de maior risco, sem script rígido

O que NÃO testar agora: textos de NPC · arte cosmética · tutoriais opcionais · edge cases de hardware raros

Antecipando bugs: novo fluxo (P3)

De: tudo testado no final → Para: validação distribuída na sprint

- 📅 **Início da sprint** — QA no refinamento, revisando critérios de aceite
- 💻 **Durante o desenvolvimento** — QA testa features conforme ficam prontas
- 🏗️ **Build semanal** — smoke obrigatório; falhou = não avança
- 🔒 **Pré-freeze** — regressão com devs ainda disponíveis para corrigir

Meta: reduzir os 40% de bugs tardios antecipando a detecção para quando o custo de correção ainda é baixo

[RASCUNHO — candidato a virar uma linha do tempo visual horizontal]

QA no ciclo de produção (P4)

Fase	Responsabilidade
 Refinamento	Revisar critérios de aceite, levantar edge cases
 Desenvolvimento	Testar features conforme prontas na branch
 Build semanal	Smoke test — build que falha não avança
 Pré-freeze	Regressão completa
 Freeze	Exploratório focado em risco
 Pós-release	Monitorar reports; validar hotfixes

[RASCUNHO — candidato a virar linha do tempo com fases do ciclo de desenvolvimento de um game]

Como vamos trabalhar (P5)

Maria e José — execução:

- Smoke tests semanais (após alinhamento inicial sobre critérios)
- Regressão em áreas estáveis e já mapeadas
- Reporte de bugs com template padronizado

QA Lead — revisão e suporte:

- Definir e priorizar o plano de testes a cada sprint
- Pair testing nas áreas críticas (pagamento, progressão)
- Interface com o time de desenvolvimento
- Sempre disponível para dúvidas — vocês não estão sozinhos nesse processo

[RASCUNHO — considerar visual com dois "lados" ou organograma simples]

Desenvolvendo o time (P6)

Semanas	Iniciativa
1–2	Diagnóstico: entender nível e lacunas de cada um no trabalho real
3–4	Pair testing nas áreas críticas — decisões discutidas em tempo real
5–6	Maria e José lideram o plano de testes de uma feature (<i>com revisão do Lead</i>)
7–8	Retrospectiva: o que melhorou, próximos objetivos

Métrica de sucesso: redução de bugs encontrados no pré-freeze que deveriam ter sido capturados durante a sprint

[RASCUNHO — considerar visual de progressão / level up como referência de games]

Plano de ação: próximas 2 semanas (P1)

1. **Regressão mínima baseada nos escapes** — mapear os 9 bugs que chegaram à produção, transformá-los em casos de teste e executar nas próximas builds semanais
2. **Shift-left no processo de sprint** — QA revisa critérios de aceite no início de cada sprint, antes do desenvolvimento começar
3. **Definition of done** — smoke pass + regressão mínima aprovada antes do freeze

Pequenas mudanças, aplicadas de forma consistente, são o que vai transformar os números desta versão nas próximas.