

Desafio Técnico

Cenário

Você entrou recentemente na Nebula Forge Studios, um estúdio de games em crescimento que está desenvolvendo um jogo multiplayer com forte foco em progressão e retenção de jogadores.

O time trabalha com um modelo de entregas contínuas internas, com builds semanais para validação, enquanto os releases públicos acontecem a cada trimestre. Nos últimos meses, a qualidade tem se tornado uma preocupação crescente: bugs críticos estão sendo identificados apenas após o período de freeze, e alguns deles têm escapado para produção, impactando diretamente a experiência dos jogadores.

Os dados dos últimos dois meses mostram:

- 28 bugs críticos encontrados após freeze
- 9 bugs críticos escaparam para produção no último release
- 40% dos bugs são encontrados tardiamente (próximo ao release)
- Tempo médio de correção: 3 dias

Estrutura do time:

- 2 QAs juniores
- 6 desenvolvedores
- Não existe uma suíte de regressão estruturada
- Os testes atuais são majoritariamente exploratórios e reativos

Restrições:

- Você não pode reduzir a cadência de entregas.
- Você pode priorizar no máximo 3 iniciativas nas próximas 2 semanas.
- O time de desenvolvimento está resistente a mudanças que impactem velocidade.
- Não há orçamento imediato para ferramentas pagas sem que seja feito prova de conceito.

Seu papel é melhorar a qualidade do produto sem comprometer significativamente a velocidade de entrega. Justifique suas decisões.

Desafios

- 1) Quais são os 3 principais problemas de qualidade com base nos dados? O que você priorizaria nas próximas 2 semanas? (máx. 3 ações)
 - 2) Como você estruturaria Smoke test, regressão e testes exploratórios? O que você NÃO testaria agora?
 - 3) Considerando que os bugs são encontrados tardiamente, qual mudança você faria no fluxo para antecipar bugs?
 - 4) Onde você alocaria o QA no ciclo de produção do jogo? Quais os momentos e responsabilidades?
 - 5) Considerando a estrutura do time, o que você delegaria e o que você faria?
 - 6) Que iniciativa você proporia para elevar o nível do time de QA ao longo do próximo ciclo de 8 semanas?
 - 7) Durante freeze do release trimestral foi encontrado:
 - 1 bug crítico encontrado
 - Afeta 20% dos jogadores
 - Correção: 2 dias
 - Release planejado para amanhã
- a) Você bloquearia o release? Como comunica sua decisão (seja ela de bloquear ou não o release?)
-

Instruções de Entrega

- Formato livre (documento ou slides)
- Respostas curtas e estruturadas
- Priorize clareza e objetividade